



Ajuntament de Cubelles

Núm. d'expedient 0242_0242/2020 -2309
Departament ALCALDIA

INFORME DE SECRETARIA NÚM. 25 /20

ASSUMPTE: Efectes sobre els expedients de contractació en tramitació i els contractes en execució de les mesures adoptades pel Govern i altres entitats del sector públic en els contractes públics vigents.

Vista la declaració d'estat d'alarma decretada pel govern per Reial Decret 463/2020, de 14 de març, i en compliment del que s'estableix en la disposició addicional tercera.8 de la Llei de Contractes del Sector Públic, el Reial Decret 128/2028, de 16 de març, mitjançant el qual es regula el règim jurídic del funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter general i altra legislació concordant, emeto el següent informe.

!

ANTECEDENTS

Primer.- La situació d'emergència generada per l'evolució de coronavirus COVID-19 (SARS-CoV-2), ha portat al Govern a decretar l'estat d'EMERGÈNCIA pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

Segon.- L'Ajuntament de Cubelles va dictar Decret d'Alcaldia núm. 203/2020, de 15 de març d'establiment de serveis mínims, i altres mesures d'organització interna .

Tercer.- El 17 de març el Govern ha dictat un nou Reial decret llei de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19. Aquest nou Reial decret estableix una sèrie de mesures per a evitar els efectes negatius sobre l'ocupació i la viabilitat empresarial derivats de la suspensió de contractes públics, tractant d'evitar la resolució de contractes públics per part de totes les entitats que integren el sector públic i que les mesures adoptades per les diferents Administracions tinguin un impacte estructural negatiu sobre aquesta part del teixit productiu. Aquestes mesures suposen en general una modificació expressa de l'article 208 de la LCSP i una alteració de la doctrina sobre reequilibri econòmic de les concessions.

Quart.- L'aplicació concreta d'aquestes mesures haurà de ser objecte d'anàlisi i decisió en cada contracte. No obstant això, es realcen en aquest informe una sèrie de consideracions per a orientar l'aplicació individualitzada de les mesures del Govern a cada contracte.

Signatura 1 de 1
Carme López-Feliu i Font
25/03/2020
Secretaria General

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la Regula VilaWeb/06880 CUBELLES cubelles@cubelles.cat		
Codi Segur de Validació	a31d4f4e80a04cb883d411f1d64c3c55001	
Url de validació	https://ovac.cubelles.cat/absis/idi/ax/IDiARXABSAWEB/catala/ASP/verificadorfirma.asp	
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	



II

LEGISLACIO APLICABLE

Primer.- a legislació aplicable al present informe està continguda, bàsicament, a les següents normes:

- Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19. Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, modificat pel Reial decret 465/2020, de 17 de març.
- Reial decret llei 7/2020, de 12 de març, pel qual s'adopten mesures urgents per a respondre a l'impacte econòmic del COVID-19, modificat pel DL 8/2020, de 17 de març.
- DECRET LLEI 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica.
- Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
- Llei 9/2017, de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic.
- Directiva 2014/24, del Parlament europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre contractació pública i per la qual es deroga la Directiva 2004/18/CE.
- Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic.
- Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques (RLCAP).
- Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.
- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local. (LBRL).
- Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Disposicions Legals Vigents en Matèria de Règim Local (TRRL).
- Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals (ROF).
- Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL).
- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (LPAC).
- Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic (LRJ).

Signatura 1 de 1	25/03/2020	Secretaria General
Carme López-Feliu i Font		





Ajuntament de Cubelles

Segon.- EXPEDIENTS DE CONTRACTACIÓ EN TRAMITACIÓ I NOUS CONTRACTES

Per als contractes en tramitació o pendents d'iniciar la normativa especial dictada per l'Estat conté dues mesures d'aplicació directa:

2.1. Contractes d'emergència per a situacions derivades del COVID-19.

- El Reial decret llei 7/2020, de 12 de març, pel qual s'adopten mesures urgents per a respondre a l'impacte econòmic del COVID-1, preveu en el seu article 16 la tramitació pel **procediment de contractació d'emergència** *“de tots els contractes que hagin de celebrar-se per l'Administració General de l'Estat o els seus organismes públics i entitats de Dret públic per a atendre les necessitats derivades de la protecció de les persones i altres mesures adoptades pel Consell de Ministres per a fer front al COVID-19”*.

Això suposa, d'acord amb l'article 120 de la LCSP, que els òrgans de contractació estatals podran actuar de manera immediata sense subjecció als requisits formals establerts en la Llei. Per a aquestes contractacions directes, el deslliurament de fons es realitzarà “a justificar”, disposa l'apartat 3 del citat article 16 del RDL 7/2020.

Aquest article ha estat modificat per la disposició addicional 6a del RDL 8/2020, de 17 de març, que permet, si fos necessari, realitzar abonaments a compte al contractista per actuacions preparatòries dels contractes sense necessitat de constitució de garantia, deixant constància en l'expedient de la decisió adoptada

El fet que aquest RDL circumscriu aquesta possibilitat a l'Administració General de l'Estat o els seus organismes públics i entitats de Dret públic, no impedeix que aquest procediment pugui utilitzar-se per la resta de poders adjudicadors per a alguna contractació en concret en la qual resulti imprescindible “actuar de manera immediata” a conseqüència d'aquesta situació, perquè el legislador ha considerat que es tracta d'una situació que suposa un “greu perill”, requisit que exigeix l'article 120 de la LCSP per a la realització de contractacions d'emergència.

D'acord amb aquest precepte, només podrà ordenar-se l'execució de l'estrictament necessari per a satisfer la necessitat sobrevinguda a conseqüència del coronavirus (per exemple, la compra d'equips de protecció per a determinats treballadors).

Per a aplicar aquesta tramitació a l'Ajuntament, el més convenient seria un acord de l'Alcaldia en termes amplis i similars als de l'article 16 del RDL, a la vista de la seva competència recollida en l'article 21.1.h) LBRL.

La declaració d'emergència abastaria les necessitats d'immediata atenció per part de la Corporació derivades de la protecció de les persones i altres mesures adoptades per l'òrgan competent en matèria de contractació, per a fer front al COVID-19.

Signatura 1 de 1
Carme López-Feliu i Font
25/03/2020
Secretaria General

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la pàgina web 08880 CUBELLES cubelles@cubelles.cat	
Codi Segur de Validació	a31d4f4e80a04cb883d411f1d64c3c55001
Url de validació	https://ovac.cubelles.cat/absis/idi/arx/IDiARXABSAWEB/catala/ASP/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





Cada òrgan de contractació podrà adoptar el corresponent acord que determini l'emergència de les contractacions necessàries i les prestacions concretes que se subjecten a aquesta adquisició sense requisits formals.

2.2. Suspensió de terminis.

2.2.1. Suspensió.

El Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma, regula en la seva disposició addicional tercera la suspensió de terminis administratius per a tot el sector públic definit en la LPA 39/2015:

“Se suspenen termes i s'interrompen els terminis per a la tramitació dels procediments de les entitats del sector públic. El còmput dels terminis es reprendrà en el moment en què perdi vigència el present reial decret o, en el seu cas, les pròrrogues d'aquest”.

2.2.2. Possibilitat de continuar el procediment.

Permet l'apartat 3 d'aquesta addicional que, sense perjudici d'aquesta suspensió general, l'òrgan competent pugui acordar, mitjançant resolució motivada, la continuació del procediment per a evitar perjudicis greus en els drets i interessos de l'interessat.

Per tant, si ens trobem davant aquest cas, caldrà fer una resolució justificant aquesta circumstància i donar tràmit d'audiència a l'interessat perquè manifesti la seva conformitat.

També podrà acordar l'òrgan competent la no suspensió de terminis si l'interessat expressament així ho sol·licita.

I la nova redacció de l'apartat 4 donada pel RD 465/2020, permet acordar motivadament la continuació d'aquells procediments administratius que vinguin referits a situacions estretament vinculades als fets justificatius de l'estat d'alarma, o que siguin indispensables per a la protecció de l'interès general o per al funcionament bàsic dels serveis.

2.2.3. Excepció a la suspensió de terminis.

Tanmateix, els nous apartats 5 i 6 disposen que la suspensió dels termes i la interrupció dels terminis no serà aplicable als procediments administratius en els àmbits de l'afiliació, la liquidació i la cotització de la Seguretat Social ni als terminis tributaris, subjectes a normativa especial, ni afectarà, en particular, als terminis per a la presentació de declaracions i autoliquidacions tributàries.

Caldrà estar al que determini la Tresorera en cada cas.

2.2.4. Terminis de prescripció i caducitat.

La Disposició addicional quarta preveu, així mateix, la suspensió dels terminis de prescripció i caducitat de qualssevol accions i drets durant el termini de vigència de l'estat d'alarma i, en el seu cas, de les pròrrogues que s'adoptessin.

Signatura 1 de 1
Carme López-Feliu i Font
25/03/2020
Secretaria General





2.2.5. Pel que fa als contractes.

L'Advocacia de l'Estat ha precisat en un informe hermenèutic del dia 16 de març que, "atesa una interpretació literal, sistemàtica i finalista de la norma, cal entendre que es produeix una suspensió automàtica de tots els procediments que tramitin les entitats del sector públic, i això sense distinció de subjectes ni de procediments". En aquest informe fa expressa referència a la seva aplicació a tots els procediments administratius subjectes a la LCSP.

Això suposa, en relació als contractes, que queden en suspens els expedients de contractació en general en els termes següents:

a) Queden en suspens els contractes en tramitació, qualsevol que la hi fase en la qual es trobin: petició d'informes, presentació d'ofertes, celebració de taules, justificació d'ofertes anormalment baixa, aportació de documents, formalització, comprovació de replanteig, comunicació a l'autoritat laboral de l'obertura de centres de treball.

En els contractes que estiguin en termini de presentació d'ofertes, ha de publicar-se un anunci en la PCSP informant expressament de la interrupció dels terminis i indicant que es publicarà igualment un nou anunci de reobertura del termini per a presentar les ofertes.

La PCSP ha publicat unes normes en el seu web el dia 16 de març, recomanant que anul·lin l'anunci de plecs en aquells procediments de contractes no SARA que es trobin en termini de presentació d'ofertes, i en els contractes SARA, anul·lar l'anunci de licitació tant en la PCSP com en el DOUE. La represa dels procediments que es trobin en termini de presentació d'ofertes suposarà, en els casos en què mediï convocatòria de licitació, la publicació de nou dels anuncis de licitació i de plecs, segons indica la PCSP. Aquest criteri és contrari al que va assenyalar l'Advocacia de l'Estat en el citat informe de 16 de març, però sembla més prudent seguir el criteri de la PCSP, perquè d'aquesta manera resulta més clara la situació per a tots els potencials licitadors.

b) Podrà continuar-se amb la tramitació d'aquells contractes l'adjudicació dels quals ja s'hagi acordat o estigui tot disposat per a això, si l'execució material de les seves prestacions s'estima necessària i és possible dur-les a terme en l'actual situació, sempre que l'empresari proposat com a adjudicatari mostri la seva conformitat.

Cal tenir en compte que la declaració de l'estat d'alarma no suposa el tancament de la majoria de centres de treball, tractant que es continuï amb l'activitat laboral quan això es possible, adoptant sempre les precaucions indicades per les autoritats sanitàries per a evitar contagis.

c) En tot cas es podrà acordar motivadament la continuació dels procediments en aquells contractes referits a prestacions estretament vinculades als fets justificatius de l'estat d'alarma, o que siguin indispensables per a la protecció de l'interès general o per al funcionament bàsic dels serveis.

Signatura 1 de 1
Carme López-Feliu i Font
25/03/2020
Secretaria General





En aquests casos, atès que es tracta d'una facultat que el RD 465/2020 concedeix a les entitats del sector públic, no és necessari l'anuència dels interessats, però sí que entenem ha de notificar-se'ls la continuació del procediment.

Però resulta convenient, quan es decideixi continuar amb un procediment de licitació que sigui imprescindible tractar d'adjudicar en aquests moments, publicar els acords de 'no suspensió', punt aquest en el qual coincideixen les recomanacions de la PCSP i de l'Advocacia de l'Estat.

En tot cas, potser no té molta utilitat si s'interposa un recurs administratiu especial i el Tribunal corresponent no va resoldre, com ha indicat ja algun d'aquests òrgans, perquè la suspensió de procediments afecta també als recursos contractuals (Nota de l'Òrgan Administratiu de Recursos Contractuals d'Euskadi, de 16 de març de 2020).

- d) Es podrà acordar també expressament la **renúncia** a la celebració dels contractes no adjudicats, quan raons d'interès públic justifiquin la necessitat o impossibilitat d'executar un contracte en aquests moments, realitzant-se en el seu cas una nova licitació quan les circumstàncies ho permetin (art. 152.3 LCSP).
- e)

Tercer.- CONTRACTES EN EXECUCIÓ.

Per als contractes en execució, el RDL 8/2020, de 17 de març, conté en el seu article 34 mesures específiques en relació a la suspensió i ampliació del termini d'execució en els contractes administratius típics d'obres, serveis, subministraments i concessions d'obres i serveis. Aquestes disposicions, especialment el règim de suspensió, poden ser modificades pel Ministre de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, com a autoritat competent designada en l'article 4 del Reial decret 463/2020 (art. 34.6. final).

Les mesures que disciplina el RDL 8/2020 no afecten a tots els contractes ni esgoten les possibilitats d'actuació dels òrgans de contractació per a fer front a l'efecte de l'estat d'emergència derivat de la crisi sanitària provocada pel coronavirus. **Podrien plantejar-se actuacions concretes, adequadament motivades, en les quals s'adoptin solucions que s'estimin més apropiades en alguns contractes, sotmeses al règim general de la Llei de contractes i no expressament a les regles excepcionals del RDL 8/2020.**

D'acord amb l'apartat 5 de l'article 34 del referit RDL 8/2020, les mesures que contempla són aplicables als contractes que celebren les entitats del sector públic en els sectors de l'aigua, l'energia, els transports i els serveis postals, subjectes a la Llei 31/2007, de 30 d'octubre o al Reial decret llei 3/2020, de 4 de febrer, que substitueix a aquesta Llei. I no s'aplicaran a determinats contractes que relaciona en el punt 6 de l'article 34:

Signatura 1 de 1
Carme López-Feliu i Font
25/03/2020
Secretaria General





Ajuntament de Cubelles

- a) Contractes de serveis o subministrament sanitari, farmacèutic o d'una altra índole, l'objecte de la qual estigui vinculat amb la crisi sanitària provocada pel COVID-19.
- b) Contractes de serveis de seguretat, neteja o de manteniment de sistemes informàtic.
- c) Contractes de serveis o subministrament necessaris per a garantir la mobilitat i la seguretat de les infraestructures i serveis de transport.
- d) Contractes adjudicats per aquelles entitats públiques que cotitzin en mercats oficials i no obtinguin ingressos dels Pressupostos Generals de l'Estat.

En l'actual situació derivada de la crisi sanitària, les prestacions contractades poden sofrir diferents incidències, principalment:

- necessitat de garantir l'execució de determinades prestacions o ampliar-les, per a atendre millor els serveis públics essencials que presta l'Ajuntament i aquells que reben ciutadans més vulnerables davant aquesta situació
- impossibilitat o dificultat material d'execució en aquests moments en les condicions contractades (gestió d'escoles infantils o de música; cursos de formació o d'activitats per a veïns, per exemple);
- disminució important de la necessitat prevista en el contracte (neteja de col·legis; manteniment d'edificis, instal·lacions i equips sense tot just utilització; consergeria i control d'accessos; reprografia; etc.).
- descens fort de la demanda d'usuaris (usuaris del servei de transport urbà de viatgers...)

Davant a aquestes situacions, haurà d'adoptar-se en cada cas la decisió que s'estimi més adequada per a garantir l'interès públic. Com s'ha apuntat, l'RDL 8/2020, de 17 de març no esgota les possibilitats d'actuació que correspon adoptar individualment als òrgans de contractació, que poden ser almenys alguna de les següents:

A. Continuació de l'execució d'aquells contractes l'execució dels quals no es vegi impedita per les mesures derivades de la lluita contra el coronavirus, especialment els essencials per a la vida social. Aquesta ha de ser la regla general, atès l'objecte general de tractar de minimitzar l'impacte en l'economia de la crisi generada pel coronavirus.

B. Modificació dels contractes. Bé per a reduir les seves prestacions, alterar les dates d'execució i també per a incrementar els treballs que esdevinguin necessaris per a aplicar les mesures imposades necessàries per a limitar els efectes de la crisi sanitària.

C. Suspensió i/o ampliació del termini d'execució dels contractes, amb el règim especial que regula l'article 34 del RDL 8/2020 o amb el règim general del 208 de

Signatura 1 de 1
Carme López-Feliu i Font
25/03/2020
Secretaria General

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la Regla de la Pàgina Web 08880 CUBELLES cubelles@cubelles.cat	
Codi Segur de Validació	a31d4f4e80a04cb883d411f1d64c3c55001
Url de validació	https://ovac.cubelles.cat/absis/idi/arx/IDiARXABSAWEB/catala/ASP/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





la LCSP en aquells casos singulars no inclosos en els supòsits contemplats en l'RDL citat.

D. En les concessions, tant si escau la continuació de les mateixes com la seva suspensió temporal, **restabliment de l'equilibri econòmic**, amb el règim especial del RDL 8/2020 o el general de la LCSP, segons sigui procedent.

Quart.- CONTINUÏTAT DE L'EXECUCIÓ DELS CONTRACTES.

Aquells contractes l'execució dels quals pugui o hagi de continuar durant l'estat d'alarma acordat mitjançant el Reial decret 463/2020, de 14 de març, **han de continuar prestant-se amb la normalitat que sigui possible**, d'acord amb les indicacions concretes que puguin donar els responsables de cada contracte o els òrgans de contractació.

Determinats serveis són especialment essencials i la seva prestació ha de garantir-se en tot cas: servei d'ajuda a domicili; recollida de residus sòlids urbans; prestacions relacionades amb la gestió del cicle integral de l'aigua; manteniment de determinades instal·lacions i serveis, com a centres sanitaris o la xarxa semafòrica o d'enllumenat públic, o els equips informàtics. En uns altres podran fer-se adaptacions de les prestacions habituals, com a neteges específiques o actuacions preventives especials.

Aquesta ha de ser la regla general per a tractar de minimitzar les conseqüències econòmiques de la situació. Els adjudicataris hauran d'adoptar les mesures de prevenció imposades per les autoritats sanitàries, extremant les mesures de seguretat i salut laboral per als treballadors i usuaris.

El RDL 8/2020 assenjala en la seva exposició de motius que *“la prioritat absoluta en matèria econòmica radica a protegir i donar suport al teixit productiu i social per a minimitzar l'impacte i aconseguir que, una vegada finalitzada l'alarma sanitària, es produeixi al més aviat possible un rebot en l'activitat”*.

Totes les entitats del sector públic han de coadjuvar a aconseguir aquest objectiu i al fet que l'impacte econòmic i social d'aquesta crisi sanitària sigui el menor possible i durant el temps més limitat possible.

A això ens compelen els principis generals als quals està sotmesa l'actuació de totes les Administracions públiques i que han de regir les relacions entre aquestes, establerts en l'article 3.1 de la LRJ 40/2015; als efectes que ara ens interessin, especialment els següents: e) bona fe, confiança legítima i lleialtat institucional; f) responsabilitat per la gestió pública; i) Economia, suficiència i adequació estricta dels mitjans a les finalitats institucionals; k) cooperació, col·laboració i coordinació entre les Administracions Públiques. I a això també ens ha de conduir el «principi de lleialtat institucional», que formula amb precisió l'article 9 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

Cinquè.- MODIFICACIÓ DE CONTRACTES.

Aquesta actuació no s'aborda de manera expressa pel RDL 8/2020.

Signatura 1 de 1
Carme López-Feliu i Font
25/03/2020
Secretaria General

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la Pàgina web 08880 CUBELLES cubelles@cubelles.cat	
Codi Segur de Validació	a31d4f4e80a04cb883d411f1d64c3c55001
Url de validació	https://ovac.cubelles.cat/absis/idi/arx/IDiARXABSAWEB/catala/ASP/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





La modificació dels contractes quan l'interès públic requereixi incrementar o reduir les prestacions contractades o variar la data d'execució de part d'aquestes és possible a l'empara de la previsió de l'article 205.2.b) de la LCSP: "circumstàncies sobrevingudes i que fossin imprevisibles en el moment en què va tenir lloc la licitació del contracte".

Sembla evident que concorren en aquest cas aquestes circumstàncies i cap Administració diligent les podia preveure. Hauran de respectar-se els requisits que estableix a continuació el precepte legal: no alterar la naturalesa global del contracte; que l'alteració de la quantia del mateix no excedeixi, aïllada o conjuntament amb altres modificacions, del 50% del preu inicial del contracte, IVA exclòs.

Una modificació per a contractes en la situació indicada no serà com a regla general "substancial" en els termes de l'article 205.2.c) de la LCSP. Això sense perjudici de la valoració d'aquest i els altres requisits legals en cada contracte, a més de seguir, lògicament, la tramitació procedimental corresponent.

Sisè.- SUSPENSÍO I AMPLIACIÓ DEL TERMINI D'EXECUCIÓ DELS CONTRACTES

La suspensió de l'execució dels contractes es concep ara, a diferència de la normativa precedent, com una potestat de l'Administració en l'article 190 de la LCSP. L'article 34 del RDL 8/2020 configura un règim especial de suspensió per a determinats contractes, amb unes indemnitzacions diferents a les que estableix l'article 208.2.a) de la LCSP; que expressament deroga per a aquests supòsits. No obstant això, aquesta derogació puntual de l'article 208 no ho és res més que per als supòsits concrets que especifica aquest RDL, per la qual cosa entenem que és possible aplicar-ho en casos i contractes diferents als que expressament disciplina el RDL 8/2020.

Analitzem a continuació per separat tots dos règims:

6.1. Supòsits de suspensió excepcional i ampliació del termini d'execució regulat en el RDL 8/2020:

1. Contractes públics de serveis i de subministraments de prestació successiva.

Es regula aquest supòsit en l'apartat 1 de l'article 34 del RDL 8/2020. En contractes públics de serveis i de subministraments de prestació successiva, vigents el dia 17 de març, l'execució del qual esdevingui impossible a conseqüència del COVID-19 o les mesures adoptades per l'Estat, les comunitats autònomes o l'Administració local per a combatre'l, quedaran "automàticament suspesos" des que es produís la situació de fet que impedeix la seva prestació i fins que aquesta prestació pugui reprendre's.

S'entendrà que la prestació pot reprendre's quan, havent cessat les circumstàncies o mesures que la vinguessin impedit, l'òrgan de contractació notifiqués al contractista la fi de la suspensió.

Malgrat que el precepte afirma expressament que la suspensió és automàtica, en realitat no és així a tenor del procediment que estableix a aquest efecte:

Signatura 1 de 1
Carme López-Feliu i Font
25/03/2020
Secretaria General





1. El contractista haurà de dirigir una sol·licitud a l'òrgan de contractació en la qual reculli la següent informació: raons per les quals l'execució del contracte ha esdevingut impossible; personal, dependències, vehicles, maquinària, instal·lacions i equips adscrits a l'execució del contracte en aquest moment; i els motius que impossibiliten l'ocupació pel contractista dels mitjans citats en un altre contracte. Les circumstàncies que es posin de manifest en la sol·licitud podran ser objecte de posterior comprovació.
2. **L'òrgan de contractació** en el termini de cinc dies naturals **ha d'apreciar o no la impossibilitat d'execució del contracte** a conseqüència de la situació provocada per la crisi del coronavirus. Transcorregut el termini indicat sense notificar-se la resolució expressa al contractista, aquesta haurà d'entendre's desestimària.
3. Aquesta suspensió de contractes no constituirà en cap cas una causa de resolució d'aquests.
4. Si l'entitat adjudicadora determina la suspensió del contracte, haurà **d'abonar al contractista els danys i perjudicis efectivament soferts per aquest durant el període de suspensió, prèvia sol·licitud i acreditació** fefaent de la seva realitat, efectivitat i quantia. Els danys i perjudicis pels quals el contractista podrà ser indemnitzat seran únicament els següents (sense que els sigui aplicable el que es disposa en l'art. 208.2.a) de la LCSP, ni el 220 del TRLCSP, als contractes als quals encara resulti d'aplicació):
 - 1r Les **despeses salarials** que efectivament hagués abonat el contractista al personal que figurés adscrit amb data 14 de març de 2020 a l'execució ordinària del contracte, durant el període de suspensió.
 - 2n Les despeses per **manteniment de la garantia definitiva**, relatius al període de suspensió del contracte.
 - 3r Les despeses de **lloguers o costos de manteniment de maquinària**, instal·lacions i equips relatius al període de suspensió del contracte, adscrits directament a l'execució del contracte, sempre que el contractista acreditati que aquests mitjans no van poder ser emprats per a altres finalitats diferents durant la suspensió del contracte.
 - 4t Les despeses corresponents a les **pòlisses d'assegurança previstes en el plec** i vinculades a l'objecte del contracte que hagin estat subscrietes pel contractista i estiguin vigents en el moment de la suspensió del contracte.

Per la seva banda, la Generalitat de Catalunya ha dictat Decret Llei 7/2020, de 17 de març, modificat pel Decret Llei 7/2020, de 17 de març, habilita als ens locals a adoptar les mateixes mesures que la Generalitat.

- Respecte els centres educatius: contractes de neteja, monitoratge o anàlegs, gestió d'unitats d'escolarització compartida, traducció de llenguatge de signes, menjador escolar i transport escolar de les llars d'infants, escoles d'educació

Signatura 1 de 1
Carme López-Feliu i Font
25/03/2020
Secretaria General

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la Registre Pública VilaWeb/06880 CUBELLES cubelles@cubelles.cat	
Codi Segur de Validació	a31d4f4e80a04cb883d411f1d64c3c55001
Url de validació	https://ovac.cubelles.cat/absis/idi/arx/IDiARXABSAWEB/catala/ASP/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





infantil i primària, Instituts d'ESO, batxillerat i formació professional, escoles d'art i disseny, escoles d'adults, escoles oficials d'idiomes, centres d'educació especial, escoles de música, escoles de dansa, conservatoris, centres de títols propis, i centres d'ensenyaments artístics superiors.

- La suspensió de l'execució d'aquests contractes, en el marc del que estableix l'article 208 de la Llei 9/2017 de contractes del sector públic, comportarà l'abonament al contractista, per part de l'Administració contractant, dels imports corresponents a les despeses salarials del personal adscrit al contracte, les despeses corresponents al manteniment de la garantia definitiva i de les pòlisses d'assegurances que s'haguessin subscrit per obligació contractual, si escau, i de l'import corresponent a un 3% del preu de les prestacions que s'haurien d'haver executat durant el període de la suspensió.

Aquests abonaments tenen com a finalitat última el manteniment dels llocs de treball adscrits als esmentats contractes, amb l'objectiu de no afectar, amb caràcter general, l'activitat econòmica i l'estabilitat dels llocs de treball.

- L'abonament de les despeses esmentades es portarà a terme a partir de l'entrada en vigor d'aquest Decret Llei, i amb la mateixa periodicitat que per a cada contracte s'estableixi en els corresponents plec o documents contractuals

A més, en aquells contractes públics de serveis i de subministraments de prestació successiva, quan al venciment d'un contracte **no s'hagués formalitzat el nou contracte que garanteixi la continuïtat** de la prestació a conseqüència de la paralització dels procediments de contractació derivada del que es disposa en el Reial decret 463/2020, i no pogués formalitzar-se el corresponent nou contracte, **podrà aplicar-se el que es preveu en l'últim paràgraf de l'article 29.4 de la LCSP**, amb independència de la data de publicació de la licitació de dit nou expedient (pròrroga per un màxim de 9 mesos)

2. Ampliació del termini d'execució dels contractes públics de serveis i de subministrament de prestació no successiva.

L'apartat 2 de l'article 34 del RDL 8/2020 regula l'ampliació del termini d'execució dels contractes públics de serveis i de subministrament diferents dels referits en l'apartat 1, vigents el dia 17 de març de 2020 i que no **haguessin perdut la seva finalitat** a conseqüència de la situació de fet creada pel coronavirus.

Quan el contractista **incorri en demora** en el compliment dels terminis previstos en el contracte a conseqüència del COVID-19 o les mesures adoptades per a combatre'l, i ofereixi el compliment dels seus compromisos si se li amplia el termini inicial o la pròrroga en curs, l'òrgan de contractació li **concedirà un termini addicional almenys igual al temps perdut**, tret que el contractista demanés un altre menor. Es requereix per a això previ informe del responsable del contracte (s'entén així la referència del RDL al "Director d'obra del contracte"), on es determini que el retard no és per causa

Signatura 1 de 1
Carme López-Feliu i Font
25/03/2020
Secretaria General





Ajuntament de Cubelles

imputable al contractista, sinó que s'ha produït a conseqüència del COVID-19. No procedirà la imposició de penalitats al contractista ni la resolució del contracte.

En aquests casos es reconeix als contractistes el dret a l'**abonament de les despeses salarials addicionals** en els quals efectivament haguessin incorregut a conseqüència del temps perdut amb motiu del COVID-19, fins a un límit màxim del 10 per 100 del preu inicial del contracte. Per a l'abonament d'aquesta indemnització cal la prèvia sol·licitud del contractista i l'acreditació fefaent de la realitat, efectivitat i quantia d'aquestes despeses.

3. Contractes d'obres.

L'article 34.3 del RDL 8/2020 dicten les següents normes especials per a la suspensió dels contractes d'obres vigents a data de 17 de març, que no haguessin perdut la seva finalitat a conseqüència de la situació de fet creada pel COVID-19 o les mesures adoptades per l'Estat, i quan aquesta situació generi la impossibilitat de continuar l'execució del contracte:

1. el contractista podrà **sol·licitar la suspensió** del contracte des que es produïx la situació de fet que impedeix la seva prestació i fins que aquesta prestació pugui reprendre's. S'entendrà que la prestació pot reprendre's quan, havent cessat les circumstàncies o mesures que la vinguessin impeding, l'òrgan de contractació notifiqués al contractista la fi de la suspensió.
2. el contractista haurà de presentar una sol·licitud a l'òrgan de contractació reflectint: les raons per les quals l'execució del contracte ha esdevingut impossible; el personal, les dependències, els vehicles, la maquinària, les instal·lacions i els equips adscrits a l'execució del contracte en aquest moment; i els motius que impossibiliten l'ocupació pel contractista dels mitjans citats en un altre contracte.
3. l'òrgan de contractació disposa de cinc dies per a apreciar la impossibilitat d'execució del contracte. Transcorregut el termini indicat sense notificar-se la resolució expressa al contractista, aquesta haurà d'entendre's desestimària.
4. el contractista podrà sol·licitar una pròrroga en el termini de lliurament final d'aquelles obres que, d'acord amb el «programa de desenvolupament dels treballs o pla d'obra», estigués previst finalitzar la seva execució entre el 14 de març, data d'inici de l'estat d'alarma i durant el període que duri el mateix, i que, a conseqüència de la situació de fet creada pel COVID-19 o les mesures adoptades per l'Estat, no pugui acabar en la data prevista, sempre que es comprometi al seu compliment en el termini ampliat.
5. a aquestes suspensions o ampliació del termini d'execució de contractes d'obres no li resulten d'aplicació el que es disposa en l'apartat 2.a) de l'article 208 (conceptes indemnitzables), ni en l'article 239 (suposats de força major) de la LCSP (ni 220, ni 231 del TRRLCSP per als contractes en execució adjudicats conformement als mateixos). Acordada la suspensió, només seran indemnitzables els següents conceptes:
 - Les despeses salarials que efectivament aboni el contractista al personal adscrit a l'execució abans del 14 de març i continua adscrit quan es reprengui l'execució ordinària del contracte, durant el període de

Signatura 1 de 1
Carme López-Feliu i Font
25/03/2020
Secretaria General

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la Registre.PaginaWeb.08880.CUBELLES cubelles@cubelles.cat	
Codi Segur de Validació	a31d4f4e80a04cb883d411f1d64c3c55001
Url de validació	https://ovac.cubelles.cat/absis/idi/ax/IDiARXABSAWEB/catala/ASP/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





suspensió, d'acord amb el conveni col·lectiu aplicable, incloent els conceptes següents: salari basi, complement per discapacitat; gratificacions extraordinàries retribució de vacances, o els seus conceptes equivalents (l'art. 34.3 del RDL 8/2020, detalla els preceptes que regulen aquests conceptes retributius)

- Les despeses per manteniment de la garantia definitiva, relatius al període de suspensió del contracte.
- Les despeses de lloguers o costos de manteniment de maquinària, instal·lacions i equips sempre que el contractista acrediti que aquests mitjans no van poder ser emprats per a altres finalitats diferents de l'execució del contracte suspès i el seu import sigui inferior al cost de la resolució de tals contractes de lloguer o manteniment de maquinària, instal·lacions i equips.
- Les despeses corresponents a les pòlisses d'assegurança previstes en el plec i vinculades a l'objecte del contracte que hagin estat subscrietes pel contractista i estiguin vigents en el moment de la suspensió del contracte.

6.2. Suspensió de contractes en el règim de l'article 208 de la LCSP.

Si existís algun contracte en execució diferent als que regula l'article 34 del RDL 8/2020 o en situació diferent a l'aquí abordada, podria en principi plantejar-se la suspensió aplicant el règim general que regula l'article 208 de la LCSP.

La legislació de contractes no contempla de manera expressa la suspensió parcial dels mateixos amb caràcter general, excepte, de manera indirecta, en el cas del contracte d'obres (art. 242.4 LCSP). Cal estar als plecs de clàusules administratives particulars, en el seu cas.

El procediment per a exercir aquesta potestat, a la vista del que s'estableix en els articles 191 i 208 de la LCSP i les disposicions generals aplicables a tot procediment de contractació, seria el següent:

1. Inici del procediment, amb indicació del motiu que determina la suspensió del contracte, que no és un altre que la situació extraordinària creada per l'extensió del coronavirus COVID-19. Ha de precisar-se també l'abast total o parcial de la suspensió, les prestacions concretes a les quals afecta i en quina mesura; així com la data estimada d'aixecament de la suspensió, que en aquest cas es condicionarà a l'aixecament de les mesures extraordinàries imposades per l'estat d'excepció, la qual cosa es comunicarà expressament quan es produeixi o les decisions de les autoritats sanitàries facin possible la represa de les prestacions contractades.
2. Sembla oportú precisar en aquest moment el possible abast indemnitzatori al contractista, d'acord amb les regles de l'article 208 de la LCSP. Sobre aquesta





Ajuntament de Cubelles

qüestió, i en relació amb els treballadors del contractista, em pronunciaré més endavant.

3. Audiència al contractista. Haurà de ser per mitjans electrònics, tant per venir així ja imposat per la normativa de procediment administratiu, com per a evitar situacions de contacte personal.
4. El termini d'audiència pot ser de 5 dies per aplicació de la tramitació d'urgència de l'expedient (art. 119 LCSP; art. 33 de la LPA 39/2015). Per a l'exercici d'aquesta potestat no es requereix en cap cas informe del consell d'Estat o òrgan autonòmic homòleg, segons es dedueix de l'article 191.3 de la LCSP.
5. Aixecament amb el contractista d'una acta recollint les circumstàncies que motiven la suspensió i la situació de fet de l'execució del contracte

L'acord de suspensió serà executiu des del mateix moment en què es dicti i notifiqui al contractista l'acord definitiu després de l'audiència (art. 191.4 de la LCSP). No obstant això, quan el tancament de les instal·lacions en les quals s'hagi d'executar el contracte es dugui a terme abans d'adoptar-se l'acord formal de suspensió, el contracte haurà d'entendre's suspès de facto per una actuació de l'Administració, la qual cosa ha de notificar-se formalment al contractista, amb independència que es continuï la tramitació del procediment de suspensió.

Les regles que estableix el punt 2 de l'article 208 de la LCSP per a l'abonament de danys i perjudicis al contractista, són les següents:

- a) Es compensaran els danys la realitat dels quals, efectivitat i import s'acreditin, sense necessitat que en el PCAP s'estableixi expressament, pels següents conceptes: el manteniment de la garantia definitiva durant aquest període, indemnitzacions per suspensió o extinció de contractes de treball concertats per a aquest contracte (i ja vigents al temps d'iniciar-se la suspensió), salaris de personal que hagi de quedar adscrit al contracte, de manera necessària, durant la suspensió (personal de vigilància de l'obra, per exemple), lloguers o costos de manteniment de maquinària i equips, sempre que s'acrediti que no s'han pogut utilitzar en altres finalitats. Una manera senzilla de calcular aquest cost per a béns propis és l'amortització que correspongui del bé, atenent les seves característiques, a més, per als béns llogats, entenem que serà necessari acreditar que no han pogut rescindir-se els contractes sense penalització.
- b) El 3% de les prestacions que hauria d'haver executat el contractista durant el període de suspensió, conforme al que es preveu en el contracte o programa de treball. No s'indemnitza el benefici industrial que estigués previst en el contracte.
- c) Les despeses de pòlisses d'assegurança necessàries d'acord amb els plecs, prèvia justificació de la seva efectivitat i import.

Signatura 1 de 1
Carme López-Feliu i Font
25/03/2020
Secretaria General

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la Regula Vilajoy.com 93880 CUBELLES cubelles@cubelles.cat	
Codi Segur de Validació	a31d4f4e80a04cb883d411f1d64c3c55001
Url de validació	https://ovac.cubelles.cat/absis/idi/arx/IDiARXABSAWEB/catala/ASP/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





Ajuntament de Cubelles

Només s'indemnitzaran períodes que es trobin documentats en l'acta de suspensió. Si l'Administració no cita al contractista, aquest pot sol·licitar-la, i si així i tot no es realitza, es prendrà com a data la de sol·licitud (SAN de 3 de novembre de 2011. STSJ Astúries de data 31 d'octubre de 2016, rec. 497/2015). El dret a reclamar el cobrament d'aquestes indemnitzacions prescriu en un any des que el contractista rep l'ordre de reprendre l'execució del contracte.

Setè.- Reequilibri econòmic en els contractes de concessió d'obres i de concessió de serveis en cas de suspensió d'aquests.

L'article 34.4 del RDL 8/2020 estableix un règim de compensació a les concessionàries que és molt diferent al règim general que estableix la LCSP i la doctrina legal consolidada, i molt més perjudicial per als interessos de les entitats concessionants.

La suspensió en les concessions tampoc és automàtica. L'òrgan de contractació, haurà d'acordar-la expressament quan, a instàncies del contractista, apreciï "la impossibilitat d'execució del contracte" a conseqüència del COVID-19 o les mesures adoptades per l'Estat, les comunitats autònomes o l'Administració local per a combatre'l.

Aquesta decisió ha de ser molt sospesada, condicionada al fet que realment resulti "impossible" continuar amb l'execució del contracte, no sols, en principi, quan es produeixi un descens en la demanda del servei, si la continuïtat en la prestació és possible a la vista de les mesures de seguretat per a prevenir els contagis que han dictat les autoritats sanitàries.

En cas d'acordar la suspensió, el RDL 8/2020 estableix un règim de restabliment de l'equilibri econòmic singular, contrari a la regulació dels articles 270 i 290 de la LCSP i a la doctrina legal consolidada d'aquesta institució. La norma excepcional determina el següent:

a. El reequilibri en tot cas **compensarà als concessionaris per la pèrdua d'ingressos i l'increment dels costos suportats**, entre els quals es consideraran les possibles despeses addicionals salarials que efectivament haguessin abonat, respecte als previstos en l'execució ordinària del contracte de concessió durant en el període de durada de la situació de fet creada pel COVID-19. Només es procedirà a aquesta compensació **prèvia sol·licitud i acreditació fefaent de la realitat, efectivitat i import pel contractista d'aquestes despeses.**

b. El restabliment de l'equilibri econòmic del contracte es realitzarà, segons sigui procedent en cada cas, mitjançant l'ampliació de la seva durada inicial fins a un màxim d'un 15 per 100 o mitjançant la modificació de les clàusules de contingut econòmic del contracte.

Per tant, la situació que es produeix en les concessions serà diferent segons la decisió que adopti l'òrgan de contractació:

- Si acorda suspendre expressament la concessió, per la impossibilitat de la seva

Signatura 1 de 1
Carme López-Feliu i Font
25/03/2020
Secretaria General





execució, s'haurà de restablir l'equilibri econòmic amb el règim singular que estableix l'article 34.4 del RDL 8/2020.

- Si decideix no suspendre la concessió, però les mesures adoptades en ocasió de la crisi provocada pel coronavirus, el manteniment de l'equilibri del contracte haurà de ser analitzat amb posterioritat, d'acord amb el règim general que regulen els articles 270.2 i 290.4 de la LCSP i la doctrina legal sobre el reequilibri econòmic de les concessions, una vegada superada la situació i a la vista de tota l'evolució econòmica del contracte.

En els contractes de concessió demanial i altres contractes no concessionals, no s'aplica directament el principi de restabliment de l'equilibri econòmic i la possible aplicació de la clàusula civilista rebus sic stantibus es podria analitzar de manera molt excepcional seguint les exigències que marca el Consell d'Estat i la jurisprudència.

Vuitè.- CONTRACTES MENORS.

Es planteja si és d'aplicació l'ampliació del termini d'execució o la pròrroga prevista a l'article 34 del RDL 8/2020 als contractes menors (quina durada no pot ser superior a un any ni ser objecte de pròrroga, segons l'article 29.8 de la LCSP).

En nota informativa del Ministeri de Justícia considera que les previsions de l'esmentat article SI són aplicables pels següents motius:

- perquè l'article 34 no exclou dels seu àmbit d'aplicació als contractes menors.
- Perquè el RDL 8/2020 té el mateix rang legal que la LCSP, però constitueix norma singular o excepcional, en el context d'emergència sanitària, quina regulació ha de prevaldre sobre la regulació de l'article 118 de la LCSP.
- Perquè la finalitat de l'article 34.2 del RDL 8/2020 (facilitar el compliment del contractista, afectat per la situació produïda pel COVID-19) concorre també en els contractes menors.

Així, acreditat que l'endarreriment no és imputable al contractista sinó a la situació generada pel COVID-19, el precepte imposa ex lege, per raons d'interès general, la pròrroga o ampliació del termini d'execució, sense imposició de penalitats al contractista i sense possibilitat d'apreciar causa de resolució.

Novè.- ALTRES QÜESTIONS GENERALS.

El paràgraf final del punt 3 del RDL 8/2020 recull una regla que podria entendre's que només afecta al supòsit que regula aquest punt, el contractes d'obres, però expressament diu:

“El reconeixement del dret a les indemnitzacions i al rescabament de danys i perjudicis que es contempla en aquest article únicament tindrà lloc quan el contractista adjudicatari principal acreditat fefaentment que es compleixen les següents condicions”.

Signatura 1 de 1
Carme López-Feliu i Font
25/03/2020
Secretaria General





Ajuntament de Cubelles

Per tant, en tots els supòsits de suspensió de contractes i ampliació de terminis, el contractista només tindrà els drets compensatoris que contempla el Reial decret si acredita:

- a. Que el contractista principal, els subcontractistes, proveïdors i subministradors que hagués contractat per a l'execució del contracte, estiguessin al corrent del compliment de les seves obligacions laborals i socials, a data 14 de març de 2020
- b. Que el contractista principal estigués al corrent en el compliment de les seves obligacions de pagament als seus subcontractistes i subministradors en els termes previstos en els articles 216 i 217 de la Llei

Encara que res diu sobre aquest tema la normativa estatal, cal plantejar, si la suspensió es prorroga més d'un mes, que es tramitin **indemnitzacions de manera parcial** amb caràcter mensual en els contractes de serveis i subministraments en els quals la prestació és continuada, per a tractar contribuir a reduir les dificultats de liquiditat que a les empreses els pugui generar aquesta situació i també per a evitar l'acumulació d'expedients d'indemnització quan s'aixequin les suspensions dels contractes, sense que els criteris d'abonament o la documentació a presentar hagin estat establerts i analitzats prèviament.

S'hauria de tramitar en la primera quinzena de cada mes una proposta d'abonament, elaborada pel responsable del contracte a la vista de la documentació acreditativa que presentin les empreses, d'acord amb els conceptes indemnitzables reconeguts. Aquesta possibilitat d'abonaments parcials de l'import de la indemnització per suspensió hauria de reconèixer-se en l'acord inicial de suspensió.

III

CONCLUSIONS

Per tot l'exposat, es poden extreure les següents conclusions:

1. Es podrà declarar la tramitació emergència que regula l'article 120 de la LCSP per a la contractació de prestacions urgents per a atendre les necessitats derivades de la protecció de les persones i per a complir les mesures dictades per a fer front al COVID-19.
2. En relació als procediments de contractació en tramitació, es podrà recordar la seva continuïtat de manera expressa quan s'estimi necessari, amb notificació als contractistes afectats si es coneguessin. Quan s'opti per la suspensió dels procediments o el desistiment de la celebració, de publicarà tal acord en la PCSP i, en el seu cas, en el DOUE. Es podrà recordar també expressament la renúncia a la celebració dels contractes no adjudicats.



Ajuntament de Cubelles

3. Respecte als contractes en execució, s'analitzaran cas per cas, procurant en general la continuació d'aquests. Si la modificació resulta necessària, es podrà tramitar el corresponent expedient.
4. La suspensió i ampliació del termini d'execució dels contractes de serveis, subministraments, obres i concessió d'obres i serveis, no és automàtica. Es podrà recordar, a instàncies del contractista i prèvia acreditació per aquest de les circumstàncies que concorren i elements implicats en l'execució, en el termini de 5 dies. Les indemnitzacions en aquests casos seran les que estableix el RDL 8/2020 i no les de l'article 208.2.a) de la LCSP. Haurà d'analitzar-se en cada sol·licitud la mesura més adequada a l'interès general, donant preferència a la continuació dels contractes sense suspensió i a la suspensió parcial enfront de la total.
5. En els contractes no recollits en el RDL 8/2020, es podrà, si escau, acordar la suspensió o ampliació del seu termini d'execució i, en el seu moment, el reequilibri econòmic, conformement als preceptes de la LCSP.
6. Poden tramitar-se indemnitzacions per suspensió parcials amb caràcter mensual en els contractes de serveis i subministraments, a la vista de la documentació acreditativa que presentin les empreses, d'acord amb els conceptes indemnitzables reconeguts.
7. Els contractes menors poden ser objectes de pròrroga sense penalitats, en cas que la seva execució hagués estat afectada per la situació del COVID-19.

Aquest és criteri d'aquesta informant que es sotmet a qualsevol altre millor fonamentat en dret; no obstant, la Corporació adoptarà els acords que consideri més oportuns.

Cubelles, a la data de la signatura electrònica.

Signatura 1 de 1
Carme López-Feliu i Font
25/03/2020
Secretaria General

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la pàgina web www.cubelles.cat cubelles@cubelles.cat	
Codi Segur de Validació	a31d4f4e80a04cb883d411f1d64c3c55001
Url de validació	https://ovac.cubelles.cat/absis/idi/arx/IDiARXABSAWEB/catala/ASP/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

